

การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่(MRCF)

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน



นำเสนอโดย

นางเกษร วรรณลา

เกษตรอำเภอเรณูนคร
สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร
กรมส่งเสริมการเกษตร

การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
(โครงการพัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน)

พื้นที่ดำเนินการ

- ม.3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (1 จุด)
- เป้าหมายการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน (300 ไร่)
 - กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางามเหนือ สมาชิก 56 ราย

การบูรณาการทำงานในพื้นที่

- ด้านงบประมาณ อบต.นางาม / กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางามเหนือ
- ด้านแผนที่จุดดิน : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม
- ด้านวิชาการ / ความรู้ : สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร / ราษฎ์
ความรู้ เรื่อง พริก / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
- ด้านการบรรจุภัณฑ์ / Brand : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร/
สวทช.
- ด้านความปลอดภัยของผู้ผลิต : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร

การจัดการข้อมูล : มีข้อมูลร่ายแปลงแล้ว

ความรู้ เรื่อง การจัดการแผนที่

Mapping

จัดเวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็น (Community Participation)
แจ้งเตือนภัยศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ

แต่งตั้งคณะทำงานโดยมี
นายอำเภอเป็นประธาน
มีหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ

มติ เลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน 1 จุด/ตำบล/อำเภอ
Specific Field Service

ความรู้โดยระบบ
Remote Sensing

นโยบายจังหวัด
1 นวส. 1 ศจช.

เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- อัตราเมล็ดพันธุ์
- GAP

พัฒนาคุณภาพ
- สินค้า
- ผู้ผลิต

ความปลอดภัยสินค้า
- Traceability
- แปลงสาธิต

เกิด Brand ส่งออก
ตลาดระดับสูง
ผลผลิต 750 ตัน

ความปลอดภัยของผู้ผลิต
- ตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือด
- ให้ความรู้

ราคาผลผลิตสูงขึ้น 20 %
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 38.88 %

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
159,000 บาท/ครัวเรือน

แผนปฏิบัติงานโครงการ พัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ตามโครงการ การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ปี 2557

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายดำเนินการ		สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณ (บาท)	วิธีการหรือแนวทางในการ ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยวัด	ปริมาณ				
1. โครงการพัฒนาสินค้า คุณภาพพริกสู่มาตรฐาน	ครั้ง	1	- สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม - ม.ค. 2557	-	1. จว. แจ้งกำหนดนโยบายใช้ ระบบส่งเสริมมิติใหม่ MRCF อำเภอละ 1 จุด ให้อำเภอ ทราบ	- สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม
	ครั้ง/ราย	2/6	สนง.เกษตรอำเภอเรณูนคร - ม.ค. 2557 - ก.พ. 2557	-	2. อำเภอประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจในการส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ให้กับเจ้าหน้าที่	- เกษตรอำเภอ
	ครั้ง/ราย	1/10	- ก.พ. 2557	-	3. อำเภอประสานหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายเพื่อทำความ เข้าใจ/หารือทิศทางการ พัฒนาในพื้นที่	- สนง.เกษตรอำเภอ/หน่วยงานภาคี

	ครั้ง/ราย	1/10	- ก.พ. 2557	-	4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับอำเภอ	- นายอำเภอ
	ครั้ง/ราย	1/1	- ก.พ. 2557	-	5. คัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ชนิดพืช	- คณะทำงานระดับอำเภอ

3

แผนปฏิบัติงานโครงการ พัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ตามโครงการ การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ปี 2557

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายดำเนินการ		สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณ (บาท)	วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยวัด	ปริมาณ				
	ครั้ง/ราย	2/56	- ต.ค. 2557 - พ.ย. 2557	5,600 5,600	6. พัฒนาคุณภาพการผลิต 6.1 อบรมให้ความรู้ เรื่องการลด ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต - ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - อัตราเมล็ดพันธุ์ - GAP - ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโค เดอร์มา	- นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร - ประชาชนชาวบ้าน - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรนครพนม
	แปลง/ไร่	1/5	ธ.ค. 2557	5,000	7. จัดทำแปลงสาธิต GAP /เน้น	- เกษตรกรเป้าหมาย

					แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช/ศจช.	
	ครั้ง/ ราย	1/56	ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรนางามเหนือ มี.ค.2558	4,000	8. ให้ความรู้ความปลอดภัยแก่ ผู้ผลิต - โรคที่เกิดจากสารพิษตกค้างใน เลือด - การตรวจสอบสารพิษตกค้างใน เลือด - สารอัลฟาโทกซิลในพริก	- สนง.สาธารณสุขอำเภอ เรณูนคร/อสม.

4

**แผนปฏิบัติงานโครงการ พัฒนาคุณภาพพริกสู่มาตรฐาน
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ตามโครงการ การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ปี 2557**

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก	เป้าหมายดำเนินการ		สถานที่ดำเนินการ หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณ (บาท)	วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยวัด	ปริมาณ				
	ครั้ง/ ราย	2/56	แปลงเกษตรกร ม.3 ต.นางาม - ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2558	-	9. ตรวจสอบเพื่อให้ผ่านการ รับรองมาตรฐาน GAP - ตรวจสอบทุกราย	- สนง.เกษตรอำเภอเรณูนคร - กรมวิชาการ
	ครั้ง/ราย	1/56	ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรนางามเหนือ	10,000	10.อบรมให้ความรู้ในการพัฒนา Brand และการบรรจุภัณฑ์	- สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ เรณูนคร

			ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม - มี.ค. 2558			- สวทช.
	ครั้ง	2	ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรรมนางามเหนือ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม - ต.ค. 2557 - เม.ย. 2558	-	11. ติดตาม/ประเมินผล	- คณะทำงานระดับอำเภอ
	ครั้ง	1	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรม นางามเหนือ ม.3 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม - เม.ย. 2558	-	12. รายงานผล	- เกษตรอำเภอ/นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรที่ รับผิดชอบตำบล

**สรุปผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการระบบ MRCF
การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด (Change To The Best)**

1. พื้นที่

- เป็นการส่งเสริมที่มีเป้าหมาย/ขอบเขตที่ชัดเจน
- สามารถกำหนดชนิดสินค้าให้เหมาะสม
- ลดปัญหาในเรื่องผลผลิตล้นตลาด/ราคาตกต่ำ

2. คน

- เกษตรกร : ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาตนเอง นำไปสู่การเป็น
เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer
- เจ้าหน้าที่ : เป็นผู้บริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยยึดพื้นที่ คน
สินค้า มีกระบวนการเรียนรู้โดยการบูรณาการและสามารถเป็นที่พึ่ง
ให้กับเกษตรกรนำไปสู่การเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพ Smart Officer
- หน่วยงานภาคี : มีการบูรณาการเกิดผลงานเป็นรูปธรรมในภาพรวมภาคการเกษตร
ระดับตำบล

3. สินค้า

- คุณภาพได้มาตรฐาน
- ต้นทุนการผลิตลดลง
- ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
- ราคาต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- Brand และการบรรจุภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด

4. เกษตรกร

- รายได้เพิ่มขึ้น/ครัวเรือน
- มีอาชีพที่มั่นคงนำไปสู่ความยั่งยืน

๒๗ สาวสติ

